

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно – научной направленности
«Точка роста» в 2024-2025 учебном году
в МОУ «СОШ с. Березовка»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор школы Шиц И.Ю.	приказ директора школы	апрель 2024
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы Шиц И.Ю.	План первоочередных мероприятий	апрель 2024
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор школы Шиц И.Ю.	медиаплан информационного сопровождения	апрель 2024
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы Шиц И.Ю.	Положение о деятельности Центра	апрель 2024
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Директор школы Шиц И.Ю.	Проект зонирования	апрель 2024
1.6.	Назначение руководителя Центра	Директор школы Шиц И.Ю.	Приказ директора	апрель 2024
1.7.	Создание рабочей группы	Директор школы Шиц И.Ю.	Приказ директора	апрель 2024
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Директор школы Шиц И.Ю. Заместитель директора по УВР Колесникова И.Л.	Заявки на финансирование	01.05.2024
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Директор школы Шиц И.Ю.	извещения о проведении закупок	май 2024
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений	Директор школы Шиц И.Ю..	Проектно-сметная документация	май 2024

				в соответствии с брендуком для установаки оборудования в Центре «Точка роста»			
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендуком	Администрация школ, коллектив школы	отчеты	май-август 2024			
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор школы Шип И.Ю.	заявка	апрель 2024			
3.	Кадровое обеспечение						
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Заместитель директора по УВР	свидетельства о повышении квалификации	В течение года			
3.2.	Рабочая программа учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Заместитель директора по УВР Колесникова И.Л., Руководитель ТР Моисеева В.Л.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2024			
3.3.	Составление штатного расписания центра	Директор школы Шип И.Ю.	Приказ по утверждению штатного расписания	к 01.09.2024			
3.4.	Рабочая должностных инструкций сотрудников центра	Директор школы Шип И.Ю., Руководитель ТР Моисеева В.Л.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2024			
4.	Информационное сопровождение						
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Администрация школы	новости, статьи	апрель 2024			
4.2.	Запуск сайта	Алексеева М.А., ответственная за сайт	Новости Раздел «Точка роста»	апрель 2024			
4.3.	Рекламная кампания	Заместитель директора по УВР Колесникова И.Л., Руководитель ТР Моисеева В.Л.	новости, статьи	август – сентябрь 2024			
4.4.	Открытие Центра	Директор школы Шип И.Ю., Заместитель	Торжественное мероприятие	сентябрь 2024			

		директора по УВР Колесникова И.Л., педагога Центра		
4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Администрация школы	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.6.	Лицензирование дополнительного образования	Директор школы Шиц И.Ю.	Получение лицензии	июль - сентябрь 2024
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Администрация школы	Информация на сайте школы	август 2024
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Педагоги центра, директор школы Шиц И.Ю.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	октябрь 2024
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Директор школы Шиц И.Ю.	отчет	еженедельно

Медиаплан по информационному сопровождению
создания и функционирования Центра естественно - научной направленности
«Точка роста» в 2024-2025 учебном году
в МОУ «СОШ с. Березовка»

№ п/п	Наименование мероприятия(-й)	СМИ, форма сопровождения	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	ответственный
1	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы	Презентация проекта на заседании рабочей группы	апрель 2024	Знакомство с приказом, проектами планов мероприятий	Директор школы Шиц И.Ю.
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск сайта	Интернет-ресурсы, социальные сети; новости, статьи, фото	апрель - май 2024	Презентационные материалы по реализации проекта и концепции создания центра	Заместитель директора по УВР Колесникова И.Л., ответственная за сайт и отв.за информирование в социальных сетях Алексева М.А.
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Интернет-ресурсы, новости, анонсы, фото	Весь период	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии	Заместитель директора по УВР Колесникова И.Л., Руководитель ТР Моисеева В.Л.
4	Начало ремонта/закупка оборудования /запуск сайта/ запуск горячей линии по вопросам записи детей	Интернет-ресурсы, социальные сети; новости, фото	июнь-август 2024	публикация адреса школы, где создается Центр	Директор школы Шиц И.Ю., заместитель директора по УВР Колесникова И.Л.
5	Окончание ремонта помещений/ установка и настройка оборудования/ приемка	Интернет-ресурсы	Август-сентябрь 2024	совещание перед началом учебного года, где озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей	Директор школы Шиц И.Ю., заместитель директора по УВР Колесникова И.Л.
6	Старт набора детей / запуск рекламной кампании	Интернет-ресурсы	сентябрь 2024	Онлайн- реклама на сайте школы, местах массового пребывания населения.	Заместитель директора по УВР Колесникова

					И.Л.
7	Торжественное открытие Центра в ОО	Интернет-ресурсы	сентябрь 2024	Участие органа местного самоуправления в торжественном открытии Центра. Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Директор школы Шиц И.Ю., заместитель директора по УВР Колесникова И.Л., руководитель ТР Моисеева В.Л.
8	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	ноябрь – декабрь 2024	отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Директор школы Шиц И.Ю., заместитель директора по УВР Колесникова И.Л., руководитель ТР Моисеева В.Л. и отв. за информирование в социальных сетях Алексева М.А.